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計畫名稱： 

宜蘭縣106年度柴油車污染管制及排煙動力計操作檢測計畫  

摘要說明： 
一、計畫簡介  

計 畫 名 稱 106年度「柴油車污染管制及排煙動力計操作檢測計畫」 

執 行 單 位 春迪企業股份有限公司 

簽 約 日 期 106年3月31日 

計 畫 執 行 期 程 106年1月1日至106年12月31日 

摘 要 統 計 期 程 106年1月1日至106年12月31日 

計 畫 執 行 經 費 新台幣8,000,000元整 

計 畫 主 持 人 吳書易 職稱 經理 電話 02-8511-0701#29 

計 畫 經 理 張秉華 職稱 計畫經理 電話 039-907548 

計 畫 站 長 陳豐明 職稱 站長 電話 039-907548 

 
依據 106年 11月交通部監理機關提供數據顯示，本縣

目前各車種柴油車輛總設籍數，共達16,955輛次，其中與

本計畫息息相關的大貨車設籍總數則有 4,070輛次，整體

佔比約達24%，大貨車設籍數與去年同期相較僅略減50輛
次，然而該減幅速度，並未能全面降低老舊大客貨車所

產生的排放污染，有鑑於此，環保署自 106年已分別針對

第1期至第2期大型柴油車，訂定「淘汰老舊大型柴油車補

助辦法」，以及第 3期大型柴油車，訂定「大型柴油車加

裝濾煙器補助辦法」，並已於106年8月16日及8月8日分別

公告施行，相關補助辦法將預定執行至 108年 12月，期望

透過相關補助機制，以及結合各縣市環保機關勤查重罰

並行方式，有效達到大型老舊柴油車輛污染減量成效。  

截至目前為止，環保署已於 106年 10月及 12月，分別

公告包括 3家計 10款濾煙器補助金額，補助金額分別在新

台幣 9萬至 15萬元間，由於各廠牌型號實際售價，目前尚

未有進一步資訊，因此各縣市先行開始受理第 1期至第 2
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期車汰除補助案件審查案件，本計畫也後續將密切配合

「 106年暨 107年度宜蘭縣老舊柴油大型車汰除與加裝濾

煙器補助審查計畫」之工作內容，協助宣導汰除，以及加

裝濾煙器之車輛各階段污染度及馬力比驗證作業，俾利

相關政策皆能夠順利推展運作。  

此外鑑於國道 5號通車後所帶來的龐大車流量，為本

縣交通負荷及移動源管制，帶來莫大的影響，迄今也尚

未有效解決，對縣民的生活而言，也帶來直接或間接的

影響，而未來蘇花公路改善工程，將分階段完工通車，

第 1段蘇澳 -東澳段，預計 107年農曆年前可完成通車，第

2段南澳 -和平段，原預計 107年底前可通車，而第 3段和

中 -清水段，則預計於108年完成通車。  

目前本縣柴油車稽查管制熱區，是以國道 5號高架平

原段南北向各主要匝道，以及台 2線、台 9線及東西向省 /
縣道等路段為主，因此環保局如何在有限資源下，持續

強化管制境外移入車輛所帶來的污染，以及持續提高設

籍本轄柴油車輛，參與自主管理及保檢合一措施之成

效，進而提昇設籍車輛自主到檢率，在稽查管制措施部

份，則持續強化目測判煙及不定期路邊攔查 /檢等作業，

亦是本計畫執行最主要的重點及方針。  

本計畫合約執行期程，自 106年 3月 31日起至 106年 12
月 31日止，期末報告正式定稿本摘要統計期程，自 106年
1月 1日起至 106年 12月 31日止，在人力及設備的投入情

形，共計投入計畫專職執行人力11名（含計畫經理），另

本計畫執行各工作項目，所導入之執行人力及儀器設備

如下表所示。  
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二、執行人力及主要儀器設備  

項次 項目 合約要求 目前執行 備註 

1 執行人力（人） 11 11  

2 檢測電腦軟硬體（式） 1 1  

3 電腦設備（套） 4 8  

4 無線電話（組） 1 1  

5 有線電話（組） 2 2  

6 大氣壓力計、溫度計（套） 1 1  

7 轉速計（台） 3 3  

8 不透光式煙度計（台） 2 2  

9 濾紙式煙度計(台) 3 3  

10 怠速紅外線溫度量測儀（台） 1 1 106年度新購 

11 汽油車排氣分析儀（台） 1 1  

12 車輛噪音計（台） 1 1  

13 風速計分析軟體(套) 2 2 106年度新購 

14 油品比重計（台） 1 1  

15 筆記型電腦（套） 1 1  

16 油品比色表（組） 1 1  

17 油品採樣設備（式） - - 抛棄式 

18 數位單眼相機（台） 1 1  

19 監控錄影設備（套） 1 1  

20 數位攝影機（台） 1 2  

21 車牌辨識系統（套） 1 1  

22 公務車輛（輛） 2 2  

23 無線對講耳機(組) 0 1  

24 過濾口罩(個) - - 拋棄式 
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三、期末報告正式定稿本執行成果及進度概要  

本 摘 要截 至 106年 12月 31日止， 各 主要 工作項 進

度，皆已依據計畫初期規劃進度順利完成，各項工作目

標執行進度如表1所示。  

表 1 計畫各項工作執行進度表  

工作項目 
年份 106年 

總計 
單

位 
達成率

（%） 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
檢測站站內檢

測作業 

預計 100 50 100 200 300 300 300 200 200 200 100 50 2,100 
輛 100 實際 110 123 332 213 454 268 141 232 152 143 158 118 

2,444 
查核點  ▲  ▲  ▲  ▲  ▲  ▲ 

2 路邊攔查作業 
預計    100 100 200 250 250 300    1,200 

輛 100 實際    71 157 103 277 268 371    
1,247 

查核點     ▲  ▲  ▲    

3 路邊攔檢作業 
預計    50 50 150 150 200 100    700 

輛 100 實際    63 142 54 109 195 140    
703 

查核點     ▲  ▲  ▲    

4 目測判煙作業 
預計  100 300 700 1300 1500 1500 1500 500 1500 1100  10,000 

輛 100 實際  100 356 668 1317 1393 2149 2480 796 1513 2036 1615 
14,423 

查核點    ▲  ▲  ▲  ▲ ▲  

5 
油品化驗作業

(含其它化驗) 

預計     25 10 25 20 5 30 20  135 
件 100 實際     18 9 27 16 5 31 29  

135 
查核點     ▲  ▲  ▲  ▲  

6 車輛噪音管制 
預計 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 12 

月 100 實際 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
12 

查核點  ▲  ▲  ▲  ▲  ▲  ▲ 

7 
轄內汽柴油銷

售彙整 

預計 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 12 
月 100 實際 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 

12 
查核點  ▲  ▲  ▲  ▲  ▲  ▲ 

8 
主動到檢平信

通知 

預計     500 1000  500 500    2,500 
件 100 實際     500 1000  450 600    

2,550 
查核點     ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲   

9 
專屬A+網頁更

新維護 

預計 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 12 
月 100 實際 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 

12 
查核點   ▲   ▲   ▲   ▲ 

10 
柴油車減量成

效評估 

預計 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 12 
月 100 實際 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※  

12 
查核點   ▲   ▲   ▲   ▲ 

11 
專家學者外部

稽核 

預計       ※    ※  2 
場 100 實際       ※    ※  

2 
查核點       ▲    ▲  
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表 1 計畫各項工作執行進度表（續）  

工作項目 
年份 106年 

總計 單

位 
達成率

（%） 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

12 
怠速熱像儀及

風速計分析軟

體購置 

預計    ※         3 
套 100 實際    ※         

3 
查核點    ▲         

13 檢測站綠美化

維護作業 

預計 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 12 
月 100 實際 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 

12 
查核點   ▲   ▲   ▲   ▲ 

14 烏賊車檢舉案

件審查 

預計 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 12 
月 100 實際 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 

12 
查核點   ▲   ▲   ▲   ▲ 

15 大型貨運業者

訪談作業 

預計   ※ ※         65 
家 100 實際   ※ ※         

65 
查核點    ▲         

16 
業者自主到檢

及相關補助宣

導說明會議 

預計    ※ ※    ※    3 
場 100 實際    ※ ※    ※    

3 
查核點    ▲ ▲    ▲    

17 TAF認證維持 
預計 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 12 

月 100 實際 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
12 

查核點      ▲      ▲ 

18 機動車輛停車

怠速宣導管制 

預計  100 150 750   400 700     2,000 
輛 100 實際  134 109 851   436 584     

2,114 
查核點  ▲ ▲ ▲   ▲ ▲     

19 蘇花改通車前管

制措施研擬 

預計      ※ ※ ※ ※    4 
月 100 實際      ※ ※ ※ ※    

4 
查核點         ▲    

20 大眾運輸接駁資

料統計 

預計 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 12 
月 100 實際 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※  

12 
查核點   ▲   ▲   ▲   ▲ 

21 車牌辨識作業 
預計      ※ ※ ※ ※ ※   150,000 

輛 100 實際      ※ ※ ※ ※ ※   
186,913 

查核點      ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲  

22 計畫設備及車輛

導入 

預計 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 12 
月 100 實際 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 

12 
查核點     ▲       ▲ 

23 人員保險及訓練 
預計 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 12 

月 100 實際 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
12 

查核點      ▲      ▲ 

24 人員健康檢查 
預計     ※        1 

次 100 實際     ※        
1 

查核點     ▲        

25 提交期前及期中

末報告 

預計    ※    ※   ※  3 
次 100 實際    ※    ※   ※  

3 
查核點    ▲    ▲   ▲  
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四、期末報告（正式定稿本）執行成果概要  

本（ 106年度）計畫各主要工作項作業進度，皆已依

據計畫執行初期所規劃之期程，以及預定目標依續達

成，此外為加強管控行駛於本縣轄內移動源所造成之污

染，在柴油車污染管制部份，除執行站內檢測、目測判

煙、路邊稽查及車牌辨識等 4項作業外，亦持續推動轄內

柴油車輛自主管理暨主動到檢推動等措施，並透過執行

策略在地化、強化境外移入稽查及第 1至 2期老舊車輛宣

導汰除等 3項管制思維，提昇粒狀污染物減量成效，其中

在第 1至 2期車汰除作業上，依據環保署資料顯示，本縣

106年 1至 12月大型柴油車報廢數為 185輛，另自 106年 8月
18日至同年 12月 31日止，完成受理補助汰除申請案件為

117輛。  

為提昇計畫執行成效，本計畫亦持續針對以轄區各

主要不同柴油車族群，針對自主到檢作業進行區分管

制，包括轄區大型貨運業、國道 5號客運及民營遊覽車、

公共造產疏浚砂石車輛，以及進出蘇澳港車輛等族群，

此外為擴展老舊車輛管制績效，本年度亦持續加強針對

設籍本縣個人或小型行號車輛、鄉鎮公所清潔隊車輛及

進出利澤焚化廠車輛等 3個族群，進行自主到檢方案，並

依據去年各族群到檢期程，依續排定到檢，以督促相關

業者及族群，重視所屬柴油車輛排煙問題，進而確實維

修保養。  

本年度也藉由受理民眾檢舉烏賊車案件、路邊攔檢

不合格複驗、目視判煙通知到檢及外縣市移入案件通知

檢測等管制作為，通知有污染疑慮之柴油車，限期至排

煙站進行檢測，在油品抽測化驗部分，運用比色表及比

重計，從到檢車輛油箱中進行採樣，並挑選較為可疑油

品送交環保署認可機構進行化驗，以管制硫含量超過標

準之非法油品，此外今年度已完成 2場次外部稽核作業，
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期望透過專家學者到站輔導，持續精進宜蘭檢測站相關

品質運作能力。  

為瞭解本計畫近年主要工作執行成效，完成彙整近 4
年檢測站重點績效比較表，如表 2所示，此外亦針對包括

檢測站檢測、目測判煙、路邊攔查、路邊攔檢及油品化

驗等 5項工作，分別擬訂明確第 2至 4期車檢測數，以及境

外移入管制稽查比例，截至 106年 12月 31日止，各相關工

作項皆陸續按照執行目標及比例執行，詳如表 3及表 4所
示。  

表 2 本計畫近 4年重點執行績效成果彙整表  

指標 
項目 細項/年度別 103年 104年 105年 106年 

中央

考核 

檢測站評鑑 優等 -- 優等 -- 
檢測站自主到檢率(%) 84.4 81.3 77.0 77.0 

保檢合一原廠認證維持家數 2 4 4 4 

量化

成效 

站內檢測數(輛) 2,193 2,046 2,197 2,444 
路邊攔檢數(輛) 1,220 645 706 703 
路邊攔查數(輛) -- 1,290 1,233 1,247 
目視判煙數(輛) 6,480 12,201 11,339 14,423 
噪音檢測數(輛) 353 62 63 87 
車牌辨識數(輛) 100,255 177,892 258,864 186,913 
怠速執行數(輛) 1,755 1,911 2,028 2,114 

車輛

汰舊 
轄內柴油車汰舊數(輛) 381 332 303 尚未公佈 
轄內柴油車汰舊率(%) 2.7 2.4 2.1 尚未公佈 

油品

化驗 

化驗數(件) 182 135 137 135 
不合格數(件) 1 9 2 0 

平均不合格率(%) 0.5 6.7 1.5 0.0 

節能

減碳 

油電混合車新增數(輛) 68 156 171 174 
搭乘大眾運輸接駁人數(萬) 903 774 803 784 
共乘停車場停車格數(位) 342 342 342 342 
純電動大型巴士營運數(輛) -- -- 3 3 

便民

服務 
中午及例假日檢測(輛) 244 68 73 41 
轄內案件2次送達數(件) 11 17 15 16 

專業

證照 

柴油車煙度(張) 8 8 7 7 
不透光率(張) 8 8 7 7 
目視判煙(張) 4 4 4 4 
車輛噪音(張) 2 2 2 2 
汽油車(張) 1 1 1 1 

ISO-17025(張) 3 3 3 3 
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大貨車駕照(張) 3 3 3 3 
大客車駕照(張) 1 1 1 1 

註:統計資料截至106.12.31止 

 

老舊柴油車輛所排放污染，極易為民眾所詬病，為強

化此族群污染管制，本計畫年度首度針對檢測站到檢對

象，針對第 1至 2期車加強宣導環保署汰除補助作業外，另

亦擬訂屬第 2期至第 4期車，需完成 1,400輛次的檢測目標，

約佔全年站內總檢測數 66.7%，此外目測判煙屬第1期至第 3
期車，需完成 7,000輛次，佔全年目測判煙總數 70%，上述

各工作項截至106年12月31日成果，詳如表3所示。  

此外依據本計畫近年車牌辨識統計成果，本縣境外移

入車輛比例，約介於 60%至 65%之間，為加強控管境外移入

車輛污染，於 106年度針對各重點稽查工作，擬訂明確管制

比例各需達 60%，以加強管制高污染疑慮柴油車進出轄

內，達成降低污染排放量的目的，截至106年 12月31日止，

包括路邊稽查、目測判煙通知到驗境外比例及油品送驗件

數境外比例，詳如表4所示。  

透過近幾年實際稽查數據顯示，可驗證的確有為數眾

多的外縣車輛，以觀光旅遊、洽公經商及運送物料等原因

出入本縣，顯見在交通路網便捷的現況下，設籍外縣的車

輛所帶來的污染，已對轄內空氣品質帶來相當嚴峻的考

驗，建議未來可延續如何加強管制老舊及外來車輛的思

維，促使並確保更多柴油車輛排煙無虞，以維持本縣良好

空氣品質。  

表 3 106年度老舊車輛執行成果彙整表  

序號 工作項目 合約總 
量化目標 

第2-4期車 
量化目標 

第2-4期車 
管制比重 

第2-4期車 
達成數 

第2-4期車 
達成比重 

1 站內檢測 2,100輛 1,400輛 66.7% 1,563輛 64% 
(1,563/2,444) 
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序號 工作項目 合約總 
量化目標 

第1-3期車 
量化目標 

第1-3期車 
管制比重 

第1-3期車 
達成數 

第1-3期車 
達成比重 

2 
目測判煙 
稽查 10,000輛 7,000輛 70% 7,992輛 55.4% 

(7,992/14,423) 
註:統計資料截至106.12.31止 

 

表 4 106年度境外移入車輛管制成果彙整表  

序號 工作項目 合約總 
量化目標 

境外管制 
量化目標 

境外 
管制比重 

境外達成 
量化目標 

境外達成 
管制比重 

1 
目測判煙 
通知到驗 700輛 420輛 60% 423輛 60% 

(423/705) 

2 路邊攔查 1,200輛 720輛 60% 805輛 65% 
(805/1,247) 

3 路邊攔檢 700輛 420輛 60% 500輛 71% 
(500/703) 

4 
柴油車箱 
硫含量 
油品化驗 

120件 84件 70% 84件 70% 
(84/120) 

註:統計資料截至106.12.31止 

 

表 5 近 3年排煙站檢測結果數據分析統計表  

序號 工作項目 104年 105年 106年 備註 

1 動力計檢測數 
1,800輛 2,000輛 2,100輛 上欄為合約

數，下欄為 
實際達成數 2,046輛 2,197輛 2,444輛 

2 不透光率檢測不合格率 11.9% 9.6% 6.5%  

3 最終檢測不合格率 10.8% 8.9% 6.1%  

4 到驗車輛退驗量 40輛 172輛 186輛  
註:106年度統計資料截至106.12.31止 
 
執行/規劃單位： 
春迪企業股份有限公司 

 


