

計畫名稱：

109 年度宜蘭縣移動污染源稽查管制及機車排氣定期檢驗服務管理計畫

摘要說明：

一、計畫簡介

計畫名稱	宜蘭縣 109 年度移動污染源稽查管制及機車排氣定期檢驗服務管理計畫		
執行單位	春迪企業股份有限公司		
計畫期程	109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日		
計畫主持人	高玲敏	電話	(02) 8511-0701
專案經理	莊明玉	電話	(03) 953-3275

二、執行成果

(一) 定檢通知寄發

本年度寄發定檢通知作業，共分為 3 大項，分別為應定檢車輛之機車定檢通知單、未定檢車輛二次公文函平信通知及二次公文函雙掛號通知檢測等。

本年度完成 109 年 3 月~12 月及 110 年 1 月~2 月發照應定檢機車之定檢通知單寄發作業，進度達成率為 100%；未定檢機車進行公文函平信通知檢測郵寄 44,348 件、寄發公文函雙掛號通知作業 17,681 件，進度達成率 100%

(二) 移動式機車排氣檢驗站檢測服務

設置移動式定檢車乙部，109 年度針對宜蘭縣尚未設置機車排氣檢驗站之偏遠地區提供定檢服務共 74 個工作天，另亦於縣內各機關、學校、加油站、租車行、賣場等，提供民眾檢測服務工作，共服務 60 點次，共計完成機車定檢服務 2,594 輛次。

(三) 機車路邊攔檢

本計畫共計執行機車路邊攔檢 1,208 輛次，進度達成率為 100%，其中檢測不合格數為 192 輛次，平均檢測不合格率為 15.9%，經限期改善後，計有 182 輛完成改善、6 件完成報廢及 4 件完成裁處。

(四) 民眾檢舉烏賊車檢舉案件

本年度在機車部分共檢舉 19 件，經受理及查證後共通知

污染改善車輛數 2 件，其中 1 件已完成污染改善，另 1 件完成報廢，均已予以銷案。

另本計畫亦完成 109 年第 1~4 季機車檢驗站分級評鑑，進度達成率 100%。

(五) 機車排氣檢驗站查核管理

1. 現場查核及評鑑

本計畫每月依分級制度查核本縣機車排氣檢驗站乙次，本年度共計完成 12 週期查核工作，進度達成率為 100%；查核缺失主要係檢驗站自行來文提報修正檢驗資料誤植佔最多。

2. 秘密實車查核作業

為確保縣內機車檢驗站檢測數據正確性及檢驗人員是否依據機車定檢標準作業流程執行機車檢驗業務，本計畫針對縣內各檢驗站進行巡迴實車秘密查核乙次，共計完成 93 站次，進度達成率 100%。

3. 檢驗站檢測人員在職訓練

分別於 109 年 7 月 19 日及 8 月 30 日均假宜蘭縣政府文化局辦理 1 場次機車排氣檢驗站檢測人員在職訓練，冀藉由辦理之訓練課程，有效落實並提升檢驗站檢測水平。

(六) 低污染車輛推廣作業

1. 辦理電動二輪車試乘宣導活動

為讓民眾更瞭解電動二輪車，本計畫辦理 4 場次電動二輪車試乘活動，讓民眾透過親身的試乘，體驗騎乘電動二輪車的好處，藉以提高民眾對電動車的興趣，進而使用電動二輪車代步。

2. 維護電動機車充電設施

為提供民眾充電設備，本計畫分別於本年度每單月至環保局已設置之電動機車充電站進行現勘，俾以確認各站可正常提供充電之功能。

(七) 移動污染源宣導作業

1. 辦理宣導活動

為利民眾解機車定檢制度、淘汰高污染老舊機車及

使用電動二輪車，本計畫辦理 3 場次宣導活動，俾利民眾瞭解相關規定及環保局的各項補助措施。

2. 機車定檢簡訊通知

為加強本縣機車管制之提醒服務，本計畫共計傳送機車定檢簡訊通知 2,109 則，冀提醒車主按時完成機車排氣檢驗。

3. 建置及更新宣導網頁

為便利民眾查詢機車定檢相關資訊，建置移動污染源專屬網頁，並不定時更新相關資訊，以吸引更多民眾瀏覽及參考，進而強化本計畫專屬網頁整體服務效益。

(八) 機車到檢率成效

為使本縣民眾按時保養機車，並依規定完成機車排氣定期檢驗，本計畫藉由辦理機車排氣定期檢驗通知、未定檢機車通知、路邊攔檢、機車排氣檢驗站管理及設置移動式定檢車提供偏遠地區定檢服務..等各項機車管制措施，本縣 109 年機車到檢率為 81.4%。

執行/規劃單位：

春迪企業股份有限公司